

## Projektide koostamine e-õppena. Õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus	<b>Koolituskeskus Reiting OÜ</b> <b>Reiting PR, reg nr 10023806</b>
Õppekava nimi	Projektide koostamine e-õppena
Õppekavarühm	Juhtimine ja haldus
Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides)	100 tundi, millest 100 akadeemilist tundi e-õpet
Õppekava koostamise alus	Kutsestandard Nooremprojektijuht, tase 5
Sihtgrupp	Praktilisele koolitusele ootame tulevasi ja algajaid projektijuhte ning spetsialiste, kes kasutavad oma töös projektijuhtimise meetodit.
Õppe alustamise tingimused	Keskharidus või sellega võrdsustatud haridustase. Õppekeele valdamine vähemalt B2 tasemel. Koolitus viiakse läbi e-õppena, vajalik on arvutikasutamise oskus. E-õpe eeldab õppijalt suuremat valmisolekut iseseisvaks õppeks.
Õppe eesmärk	Koolituse eesmärk on anda teadmisi projektide olemusest, koostamisest ja läbiviimisest.
Õpiväljundid	<b>Koolituse tulemusena õppija:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• koostab projekti kavandi enda valitud rahastaja nõuetele vastavalt;</li><li>• analüüsib oma koostatud projekti kavandit valitud rahastaja hindamiskriteeriumitest lähtuvalt.</li></ul>

<p>Õppesisu</p>	<p><b>Koolitusel läbitakse järgmised teemad:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• projekti mõiste, olemus ja struktuur. Projektide eelised ja riskid. Eeltööd enne projekti kirjutamist. Projekti vajalikkuse põhjendus. Probleemid ja nende kaardistamise meetodid. Projekti kohandamine keskkonnaga. Projekti eesmärkide püstitamine. SMART eesmärkide seadmine;</li> <li>• projektiga seotud osapoolte määratlemine. Projekti sihtrühmad. Sidusrühmad. Kasusaajad. Huvigrupid. Projekti ulatuse määratlemine. Kavandatavad tegevused. Olulised mõõdikud;</li> <li>• sobivate finantseerijate otsimine. Erinevad rahastamisvõimalused ja fondid;</li> <li>• tegevuskava ja ajagraafiku koostamine. Ressursside planeerimine;</li> <li>• projekti riskianalüüs. Projekti eelarve koostamine;</li> <li>• projekti juhtimine ja teostamine. Projekti meeskond. Grupiprotsessid;</li> <li>• projektide raamatupidamise korraldamine. Muudatused sisekorra eeskirjades. Projektide kulude eristamine raamatupidamises;</li> <li>• projekti tulemuste hindamine. Aruandlus ja dokumentatsioon;</li> <li>• projekti taotluste hindamine. Hindamiskriteeriumid. Valminud projektide analüüs.</li> </ul>
<p>Õppemeetodid</p>	<p>Koolitus toimub e-õppena, mis eeldab suuremat valmisolekut iseseisvalt töötada. Koolituse käigus tuleb tutvuda materjalidega ning nende põhja sooritada e-õppes teste ning teha praktilisi töid.</p>
<p>Iseseisev töö</p>	<p>Seitsme iseseisva töö põhjal koostatakse projekti kavand, mille kohta annab koolitaja tagasisidet. Viimaseks tööks on terviktaotluse esitamine koos analüüsiga koolitajale.</p>
<p>Õppematerjalide loend</p>	<p>Koolitusel osalejad saavad õppematerjalid, mis on koostatud koolitaja poolt vastavalt õppesisu teemadele kõikide teemade kohta. Materjalid on kättesaadavad Moodle keskkonnas. Lisaks on Moodle keskkonnas kättesaadavad elektroonsed juhendmaterjalid ning ülevaade avatud rahastusvoorude kohta.</p> <p>Lisalugemiseks soovi korral:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Äripäeva projektijuhtimise käsiraamat (projekti ja protsessijuhtimise käsiraamat) 2018</li> <li>• Perens „Praktiline projektijuhtimine“ 2019</li> <li>• Pärenson J. Pärenson T 2022 „Agiilse projektijuhi meistriklass“</li> </ul>

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid	Õpingute lõpetamise eeltingimuseks on:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>kõigi praktiliste ülesannete lahendamine ja nende esitamine e-keskkonnas;</li> <li>enesekontrolli testide sooritamine.</li> </ul>	
	Hindamismeetodid	Hindamiskriteeriumid
Projektikavandi koostamine	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kavand peab olema esitatud valitud rahastaja nõutud vormi kohaselt, sisaldades kõike nõutud teavet.</li> <li>Koostatud projekt peab vastama järgmistele kriteeriumitele:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>Projekt on koostatud rahastaja poolt etteantud vormil.</li> <li>Projekti eesmärk on sõnastatud SMART-reeglist lähtuvalt.</li> <li>Projekti sihtgrupp ja tegevused on põhjendatud, eesmärgiga kooskõlas ja vajalikud eesmärgi saavutamiseks.</li> <li>Koostatud on reaalne tegevusplaan.</li> <li>Koostatud on põhjendatud eelarve.</li> <li>Sõnastatud on mõõdetavad tulemused.</li> <li>Välja on toodud riskid ja riskide maandamise meetmed projekti läbiviimisel.</li> </ol> </li> </ul>	
Projekti analüüs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analüüsib oma koostatud projekti kavandit valitud rahastaja hindamiskriteeriumitest lähtuvalt ning tuues välja vähemalt 3 koostatud projekti tugevust ja vajakajäämist.</li> <li>Õppija analüüsib enda koostatud projekti järgides SWOT-reeglit.</li> </ul>	
	Hindamine on mitmeeristav.	
Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend)	<p>Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.</p> <p>Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.</p>	

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus	Koolitaja omab kõrgharidust, töökogemust õpetatavas valdkonnas ja täiskasvanute koolitamise kogemust. Koolitajate lühituvustusi on võimalik lugeda kodulehelt konkreetse kursuse toimumise juures.
Õppemaksu tasumine ja tagastamine	<a href="https://www.reiting.ee/oppemaksu-tasumine-ja-tagastamine">https://www.reiting.ee/oppemaksu-tasumine-ja-tagastamine</a>
Õppekeskkonna kirjeldus	<a href="https://www.reiting.ee/koolitusruumid-ja-oppekeskkond">https://www.reiting.ee/koolitusruumid-ja-oppekeskkond</a>
Õppekorralduse alused	<a href="https://www.reiting.ee/oppekorraldus">https://www.reiting.ee/oppekorraldus</a>
Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord	<a href="https://www.reiting.ee/kvaliteedi-tagamise-alused">https://www.reiting.ee/kvaliteedi-tagamise-alused</a>
Vaidluste lahendamise kord	Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus.
Õppekava kinnitamise aeg	19.06.2019; 05.2021; 09.2023